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Härbärget,	söderväggen	

	
Slutrapport	Härbärge	på	Kökar	fas	2,	ÅLR	2016/1684	

1	 Sammanhang	
I	anslutning	till	de	årliga	Franciskusdagarna	på	Kökar	har	Föreningen	Franciskus	
på	Kökar	rf	gått	in	i	ett	projekt	som	skall	utveckla	en	pilgrimsled	från	Åbo	till	
Trondheim	via	Kökar	och	Åland	kallad	”St	Olav	Waterway”.	
Vi	har	därmed	ett	större	behov	än	någonsin	av	ett	enkelt	härbärge	för	tillresta	
pilgrimer.	Projektet	Härbärge	på	Hamnö	fas	1	(2012	och	2013,	Leader	projekt	
175)	har	lett	till	projektet	Härbärge	på	Hamnö	fas	2.	

2	 Projektets	mål	och	ramar	
Projektets	mål	är	att	pilgrimer	och	andra	besökare	med	andlig	inriktning	ska	
komma	till	Kökar.	Härbärget	ska	stå	öppet	för	alla	oavsett	religion,	ursprung	och	
syfte	med	resan.	De	som	vill	bo	enkelt,	som	uppskattar	det	lilla,	det	enkla,	det	klara	
och	det	vackra	är	välkomna.	Priset	för	en	övernattning	kommer	att	vara	lågt,	cirka	
10	euro.	Härbärget	är	inte	en	konkurrent	till	annat	boende	på	Kökar	(hotellet	100-
150	euro/natt,	gästhem	50-100	euro/natt,	församlingshemmet	25	euro/natt),	utan	
det	är	ett	komplement.		
Föreningen	Franciskus	är	väl	förankrad	på	Kökar	med	fem	stiftare:	Ålands	södra	
skärgårdsförsamling,	föreningarna	Kökar	Kultur,	Kökar	hembygdsförening	och	
Franciskussällskapet	i	Finland,	Kökar	kommun.	Vi	har	ett	hundratal	medlemmar	
samt	en	stark	styrelse	med	representanter	från	Kökar,	Finland	och	Sverige.		
Genom	härbärget	når	vi	inte	bara	dem	som	deltar	i	festen,	utan	vi	utvecklar	också	
våra	band	till	Kökars	äldre	historia,	utvecklar	Kökars	synlighet	långt	utanför	vår	
egen	horisont	och	utvecklar	Kökars	förmåga	att	erbjuda	varje	besökare	en	andlig	
upplevelse,	bortom	det	vanliga.		
Härbärget	ska	ge	rum	åt	11	pilgrimer	med	en	interiör	som	är	inklädd	i	trä	och	
samma	exteriör	som	den	ursprungliga	byggnaden.	

För	att	få	härbärget	färdigt	räknade	vi	ut	att	vi	behöver	24	800	euro	i	köpta	
tjänster	och	20	739	euro	till	material,	och	att	vi	behöver	sätta	in	nästan	900	egna	
arbetstimmar,	cirka	300	maskintimmar	och	en	egen	kontantinsats	om	9	371	euro:	
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Kostnader	

In	natura	 14	740,00	
Inköp	av	tjänster	 24	800,00	
Material	 20	739,00	

Summa	 60	279,00	

	

Finansiering	

In	natura	 14	740,00	
Egen	kontantinsats	 9	371,00	
Leader	Åland	 36	167,00	

Summa	 60	279,00	

Leader	Åland	förordade	den	19/4/2016	projektet	finansiering	med	36	167€	och	
landskapsregeringen	fattade	beslut	den	19/9/2106.	

3	 Delredovisning	1	

I	mars	lämnade	vi	in	en	delredovisning.	Härbärget	hade	då	delvis	nya	takstolar,	ett	
nytt	golv	(grävning,	gjutning,	isolering,	reglar	och	bräden)	samt	var	väl	dränerat.	
Vi	hade	förbrukat	20	689	euro.	
Dock	var	inte	balansen	den	rätta	mellan	kostnadsslagen:		

(a) Vi	hade	”arbetat	för	mycket”	själva	(bara	37%	av	talkotimmarna	återstod)	
(b) Vi	hade	inte	så	stort	behov	av	maskintimmar	(vi	bilar	inte	betong)	
(c) Materialkostnaderna	var	hittills	låga	och	skulle	antagligen	inte	bli	så	höga	

som	budgeterat.	

Vi	ansökte	om	att	få	justera	vår	budget	så,	att:	
(a) 3	000,00€	i	talkoarbete	flyttas	från	maskintimmar	till	arbetstimmar,	och	
(b) 6	000,00€	flyttas	från	material	till	köpta	tjänster.	

Den	7	juli	beviljades	dessa	ändringar	och	vi	fick	7	779,31	utbetalt	som	förskott.	

4	 Delredovisning	2	

I	september	hade	härbärget	fått	innerväggar,	tack	och	golv	i	trä.	Vi	lämnade	vi	in	
delredovisning	2.	Den	14	september	fick	vi	10	968,60	utbetalt.	

5	 Delredovisning	3	

Vi	har	nu	kommit	till	vägs	ände,	så	långt	vi	kan	komma.	Föreningens	likviditet	är	
synnerligen	ansträngd,	främst	på	grund	av	att	Central	Baltic	inte	utbetalar	de	
beviljade	medlen	för	vårt	St	Olav	Waterway-projekt	i	den	takt	som	har	utlovats.		

Härbärget	är	till	allra	största	delen	färdigt	men	saknar	ännu	dörrar	och	fönster	och	
inredning	i	from	av	möbler,	bäddar	och	textilier.	Det	har	fasta	sängar	för	sju	
pilgrimer	och	har	provsovits	under	juli	och	augusti	månader,	med	gott	resultat.	
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Vi	har	inte	möjlighet	att	genomföra	de	avslutande	åtgärderna	inom	det	kommande	
året	och	avslutar	därför	projektet	nu	per	den	30	november	2017.	

Våra	kostnader	i	delredovisning	3	består	av:	

In	natura	 3	735,00	
Inköp	av	tjänster	
Bygglov 

11	252,00	
450,00	

Summa	 15	437,00	

Vi	bilägger	undertecknade	talkotimlistor,	faktura	från	Evertikum	samt	faktura	från	
Kökar	kommun	för	bygglov.	

6	 Ansökan	

Vi	ansöker	om	att	utbetalning	snarast	sker	av	våra	återstående	beviljade	medel.	
	

	
Christian	Pleijel	
Ordförande	
Föreningen	Franciskus	på	Kökar	rf	
Karlby	
227	30	Kökar	
christian@pleijel.ax	
0457-342	88	25	
	
Bilaga	1	Talkotimlista	
Bilaga	2	Faktura	Bygglov	
Bilaga	3	Faktura	Evertikum	
Bilaga	4	Bilder	
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